



QCI - Quadro de Composição do Investimento

|   |                |   |                           |                            |                           |                            |
|---|----------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>094162/2017  | Nº SICONV<br>0 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI | MUNICÍPIO / UF<br>URIBICI | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                           |                            |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO |                |   | RECURSO<br>(SELECIONAR)   | REPASSE<br>359.327,89      | CONTRAPARTIDA<br>8.390,48 | INVESTIMENTO<br>367.718,37 |

|                            |                    |                          |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Saldo a Reprogramar</b> | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>- |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|

| Meta         | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta                           | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$)                   | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$)   | Investimento (R\$)               |
|--------------|----------------------|-------------------------|---|----------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1.           |                      |                         | CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO            |          | 16,00      |       | LOTE 1                         | 207.433,92                      | 4.843,68                       | -              | 212.277,60                       |
| 2.           |                      |                         | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PRÉ MOLDADO |          | 16,00      |       | LOTE 1                         | 128.283,91                      | 2.995,49                       | -              | 131.279,40                       |
| 3.           |                      |                         | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     |          | 1,00       |       | LOTE 1                         | 2.380,97                        | 55,60                          | -              | 2.436,57                         |
| 4.           |                      |                         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                 |          | 16,00      |       | LOTE 1                         | 21.229,09                       | 495,71                         | -              | 21.724,80                        |
| 5.           |                      |                         |   |          |            |       |                                | -                               | -                              | -              | -                                |
| 6.           |                      |                         |   |          |            |       |                                | -                               | -                              | -              | -                                |
| 7.           |                      |                         |   |          |            |       |                                | -                               | -                              | -              | -                                |
| 8.           |                      |                         |   |          |            |       |                                | -                               | -                              | -              | -                                |
| 9.           |                      |                         |   |          |            |       |                                | -                               | -                              | -              | -                                |
| 10.          |                      |                         |   |          |            |       |                                | -                               | -                              | -              | -                                |
| <b>TOTAL</b> |                      |                         |   |          |            |       |                                | <b>359.327,89</b><br>( 97,72% ) | <b>8.390,48</b><br>( 2,28% )   | -<br>( 0,00% ) | <b>367.718,37</b><br>( 100,00% ) |

Observações:

URIBICI  
Local

quinta-feira, 29 de setembro de 2022  
Data

Representante Tomador  
Nome: MARIZA COSTA  
Cargo: PREFEITA