



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APelido Empreendimento PÁTIO	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO PÁTIO GALVINA
------------------	----------------	---	---------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO PÁTIO GALVINA	35.367,82	% Período:	100,00%	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
1.1.	EXECUÇÃO PÁTIO PAVIMENTADO	35.367,82	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 35.367,82				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	35.367,82										
				Outros:	-										
				Investimento:	35.367,82										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	35.367,82										
				Outros:	-										
				Investimento:	35.367,82										

URUBICI
Local

sexta-feira, 25 de setembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: DIEGO ALESSANDRO NECKEL
CREA/CAU: 151642-4
ART/RRT: