
MÊS=============>>>>>>>>>> 1 2 3 4 5
DISCIPLINA

1
OBRAS CIVIS FINANCEIRO 2.160.900,24                   97.709,13                     84.025,29                    408.278,03                    966.664,56                     604.223,23                 

OBRAS CIVIS FÍSICO 100,00% 4,52% 3,89% 18,89% 44,73% 27,96%

OBRAS CIVIS AVANÇO FÍSICO 4,52% 8,41% 27,30% 72,04% 100,00%

60,00% 40,00%

1.1 MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO 162.848,55                      97.709,13                     -                                -                                  -                                   65.139,42                   

35,00% 65,00%

1.2 TERRAPLENAGEM 64.722,57                        -                                 22.652,90                    42.069,67                      -                               

20,00% 50,00% 30,00%

1.3 PAVIMENTAÇÃO 1.054.633,05                   -                                 -                                210.926,61                    527.316,53                     316.389,92                 

15% 15,00% 50,00% 20,00%

1.4 OBRAS COMPLEMENTARES 409.149,26                      -                                 61.372,39                    61.372,39                      204.574,63                     81.829,85                   

20,00% 50,00% 30,00%

1.5 DRENAGEM E OAC 469.546,81                      -                                 -                                93.909,36                      234.773,41                     140.864,04                 

ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

1.6 E ÁGUAS PLUVIAIS INCLUIDO MATERIAIS 71.705,28                        -                                 21.511,58                    14.341,06                      21.511,58                       14.341,06                   

1.7 ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTOS 124.840,70                      20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

INCLUIDO MATERIAIS -                                 24.968,14                    37.452,21                      37.452,21                       24.968,14                   

2 ELÉTRICA FINANCEIRO 1.591.560,94                   286.480,97                   334.227,80                  366.059,02                    413.805,84                     190.987,31                 

ELÉTRICA FÍSICO 100,00% 18,00% 21,00% 23,00% 26,00% 12,00%

ELÉTRICA AVANÇO FÍSICO 18,00% 39,00% 62,00% 88,00% 100,00%

30% 35% 25% 10%

2.1 COMPRA DE MATERIAIS 954.936,56                      286.480,97                   334.227,80                  238.734,14                    95.493,66                       

20% 50% 30%

2.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 636.624,38                      -                                 -                                127.324,88                    318.312,19                     190.987,31                 

OBRA COMPLETA FINANCEIRO 3.752.461,18                   384.190,10                   418.253,09                  774.337,05                    1.380.470,40                 795.210,54                 

OBRA COMPLETA FÍSICA 100,00% 10,24% 11,15% 20,6% 36,79% 21,19%

AVANÇO FÍSICO MENSAL 10,24% 21,38% 42,02% 78,81% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EXTENSÃO DA AVENIDA FRANCISCO GHIZONI


