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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26
1. QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN  752.827,84 % Período: 16,92% 16,60% 28,25% 38,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  7.481,43 % Período: 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
1.2. MOBILIZAÇÃO  296,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. CANTEIRO DE OBRAS  2.894,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.4. QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA  493.871,54 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.5. BANHEIROS  173.993,19 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PINTURA E CALÇADA 72.762,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.7. SERVIÇOS FINAIS  1.528,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 16,92% 16,60% 28,25% 38,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 50.771,47 49.797,91 84.763,96 114.666,66 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 76.635,79 75.166,26 127.944,94 173.080,85 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 127.407,26 124.964,17 212.708,91 287.747,50 - - - - - - - - 

%: 16,92% 33,52% 61,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 50.771,47 100.569,38 185.333,34 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 76.635,79 151.802,05 279.746,99 452.827,84 452.827,84 452.827,84 452.827,84 452.827,84 452.827,84 452.827,84 452.827,84 452.827,84 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 127.407,26 252.371,43 465.080,34 752.827,84 752.827,84 752.827,84 752.827,84 752.827,84 752.827,84 752.827,84 752.827,84 752.827,84 
Administração Local: 10,00% 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: DIEGO ALESSANDRO NECKEL
CREA/CAU: 151642-4

Data ART/RRT: 10145558-1

---

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN 

Item Descrição

quinta-feira, 2 de outubro de 2025

URUBICI

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICIQUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN 

Total:    R$ 752.827,84
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