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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  497.173,06 % Período: 22,28% 15,82% 19,73% 42,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  45.660,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PREPARAÇÃO DO TERRENO  9.717,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DRENAGEM  12.743,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ELEMENTOS ESTRUTURAIS  20.295,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PISO DE CONCRETO DA QUADRA  74.512,57 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.6. JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E CALÇADAS  6.650,58 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. PAREDES H=120cm  19.987,12 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00%

1.8. PISO MODULAR  113.967,89 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. FECHAMENTO - ALAMBRADO, TELA E TORRE DE SUSTENTAÇÃO 100.693,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

1.10. EQUIPAMENTOS  37.653,76 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.11. CALÇADA EM CONCRETO NO ACESSO E ENTORNO DA QUADRA/ CALÇADA DA RUA  37.273,41 % Período: 0,00% 0,00% 15,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 85,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  15.889,33 % Período: 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  2.127,73 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 22,28% 15,82% 19,73% 42,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 98.032,57 69.604,72 86.808,73 185.553,98 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 12.738,23 9.044,35 11.279,82 24.110,66 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 110.770,80 78.649,08 98.088,54 209.664,64 - - - - - - - - 

%: 22,28% 38,10% 57,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 98.032,57 167.637,29 254.446,02 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 12.738,23 21.782,58 33.062,40 57.173,06 57.173,06 57.173,06 57.173,06 57.173,06 57.173,06 57.173,06 57.173,06 57.173,06 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 110.770,80 189.419,88 287.508,42 497.173,06 497.173,06 497.173,06 497.173,06 497.173,06 497.173,06 497.173,06 497.173,06 497.173,06 

Local Responsável Técnico
Nome: DIEGO ALESSANDRO NECKEL
CREA/CAU: 151642-4

Data ART/RRT: 9862029-2
quinta-feira, 5 de junho de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUBICI SCQUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR  BAIRRO AGUAS BRANCAS

URUBICI - SC

0

Total:    R$ 497.173,06

Item Descrição
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