



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APelido EMPREENDIMENTO PÁTIO COBERTO CEI LÍDIA COSTA	DESCRiÇÃO DO LOTE PÁTIO COBERTO CEI LÍDIA COSTA
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.	PÁTIO COBERTO CEI LÍDIA COSTA	184.361,52	% Período:	34,74%	65,26%										
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	890,00	% Período:	100,00%	0,00%										
				100,00%	0,00%										
1.2.	ESTRUTURA PRÉ-FABRICA PILARES, VIGA	63.160,92	% Período:	100,00%	0,00%										
				100,00%	0,00%										
1.3.	COBERTURA	81.008,85	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%									
				0,00%	100,00%	0,00%									
1.4.	PISO	26.009,80	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%									
				0,00%	100,00%	0,00%									
1.5.	ÁGUAS PLUVIAIS	6.348,53	% Período:		100,00%										
					100,00%	0,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.943,42	% Período:		100,00%										
					100,00%										
Total: R\$ 184.361,52				%:	34,74%	65,26%									
				Repassé:	34.742,02	65.257,98									
				Contrapartida:	29.308,90	55.052,62									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	64.050,92	120.310,60									
				%:	34,74%	100,00%									
				Repassé:	34.742,02	100.000,00									
				Contrapartida:	29.308,90	84.361,52									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	64.050,92	184.361,52									

URUBICI
Local
quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: DIEGO ALESSANDRO NECKEL
CREA/CAU: 151642-4
ART/RRT: 8111828-0